



Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo
i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske

Obrazac E, Hodogram aktivnosti

Naslov projekta:	Cjeloživotno učenje knjižničara – ishodi učenja i fleksibilnost
Voditelj:	Prof. dr. sc. Tihomil Maštrović
Početak projekta:	listopad 2008.
Trajanje projekta:	Jedna godina; listopad 2008. – listopad 2009.

Molimo popuniti tablicu sukladno predloženim poljima! Dodajte redove po potrebi.

Faza	Aktivnosti	Rezultati aktivnosti	Suradnici	Trajanje aktivnosti (od-do)
I. faza: priprema	Uspostava projekta			
	Koordinacijski sastanak projektnog tima	β usvojen plan aktivnosti β definiran terminski plan projekta	stručna voditeljica, projektni tim	listopad 2008.
	Uspostavljanje Jedinice za uvođenje ishoda učenja i cjeloživotnog učenja knjižničara u NSK	β odluka o ustroju Jedinice za uvođenje ishoda učenja i cjeloživotnog učenja knjižničara u NSK β izrađen prijedlog nabave stručne literature o ishodima	glavni voditelj projekta, administratorica	listopad 2008.



		učenja β identifikacija radionica, skupova, ustanova koje primjenjuju ishode učenja		
Priprema projekta				
Priprema prezentacijskih materijala o svrsi i ciljevima projekta	β pripremljeni prvi prezentacijski materijali o projektu CUK	stručna voditeljica, administratorica, projektni tim	studeni 2008.	
Izrada mrežnog portala	β izrađene mrežne stranice projekta	stručna voditeljica, administratorica	listopad - prosinac 2008.	
Priprema internih evaluacijskih obrazaca za projektne rezultate	β definirani obrasci i <i>check</i> lista za pojedine razine evaluacije projektnih rezultata	stručna voditeljica, administratorica	studeni 2008.	
Obavješćavanje predavača CSSU-a o ciljevima projekta, poziv na suradnju	β inicijalizacija registra predavača i identifikacija sudionika skupova i stručnih radionica	stručna voditeljica, projektni tim	studeni - prosinac 2008.	
Diseminacija informacija o projektu	β izrađen RSS sustav za distribuciju novosti β obaviještena stručna zajednica o projektnim ciljevima i aktivnostima	stručna voditeljica, administratorica	listopad 2008. – ožujak 2009.	
Istraživanje o usklađenosti studijskih programa s programima	β priređeni upitnici te strategija istraživanja	stručna voditeljica, projektni tim	listopad 2008. – ožujak 2009.	



nzz	stalnog stručnog usavršavanja i potreba poslodavaca			
II. faza: provedba	Provedba projekta			
	Edukacija članova tima projekta kroz stručne radionice/edukacijski posjet	β članovi tima sudjelovali na stručnoj radionici/edukacijskom posjetu o ishodima učenja	projektni tim	listopad 2008. – ožujak 2009.
	Osposobljavanje predavača Centra za preoblikovanje tečajeva/modula u skladu s ishodima učenja (radionice <i>train the trainers</i>)	β organizirana I. radionica za predavače Centra o ishodima učenja β izrađeni radni materijali, prezentacije β utvrđeni terminski rokovi za predaju preoblikovanih nastavnih jedinica u skladu s ishodima učenja	projektni tim, predavači u Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara te stručna zajednica	siječanj - ožujak 2009.
	Diseminacija informacija o projektu i razvijanje portala	β ažuriran sadržaj mrežnog portala β održana izlaganja o ishodima učenja u zainteresiranim knjižnicama u RH	stručna voditeljica, administratorica, projektni tim	prosinac 2008. – listopad 2009.
Periodično izvješće NZZ (nakon svakih 6 mjeseci trajanja projekta)				
	Polugodišnje izvješće Nacionalnoj zakladni za znanost	β izrađeno i predano polugodišnje izvješće (opće i financijsko)	stručna voditeljica, projektni tim, računovodstvo	ožujak 2009.



II. faza: nastavak provedbe projekta	Obrada ankete o usklađenosti studijskih programa s programom stalnog stručnog usavršavanja i potreba poslodavaca	β analizirani podaci ankete	stručna voditeljica, administratorica, projektni tim	travanj - rujan 2009.
	Izrada matrice za definiranje mjerljivih ishoda učenja	β izrađen prijedlog matrice za definiranje mjerljivih ishoda učenja	stručna voditeljica, administratorica, projektni tim	travanj - rujan 2009.
	Izrada prijedloga strategije cjeloživotnog učenja knjižničara	β prijedlog nacionalnog kvalifikacijskog okvira za cjeloživotno učenje knjižničara β izrađena jezgra programa cjeloživotnog učenja knjižničara	stručna voditeljica, administratorica, projektni tim	ožujak – rujan 2009.
	Edukacija članova tima projekta kroz stručne radionice/edukacijski posjet	β članovi tima sudjelovali na stručnoj radionici/edukacijskom posjetu o ishodima učenja	članovi projektnog tima	ožujak - rujan 2009.
	Razvijanje mrežnog portala	β određeni tematski urednici mrežnog portala	članovi projektnog tima, stručna zajednica	siječanj – srpanj 2009.
	II. radionica o ishodima učenja (radionica <i>train the trainers</i>)	β organizirana II. radionica o ishodima učenja β izrađeni materijali za završnu radionicu na kojoj se prezentiraju	projektni tim	svibanj - rujan 2009.



Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo
i tehnološki razvoj Republike Hrvatske

		rezultati projekta: strategija cjeloživotnog učenja, prijedlog kvalifikacijskog okvir za cjeloživotno učenje knjižničara, reformiran kurikulum Centra temeljem ishoda učenja i uspostavljen registar predavača		
III. faza: evaluacija	Evaluacija projekta			
	Evaluacija projekta i izrada godišnjeg izvješća o provedbi i rezultatima projekta	β izrađeno godišnje izvješće (opće, financijsko) β izrađene analize provedbe i rezultata projekta	stručna voditeljica, projektni tim	kolovoz – rujan 2009.
	Izrada završne publikacije	β izrada završne publikacije	stručna voditeljica, projektni tim	listopad 2009.
Završno izvješće NZZ (nakon svakih 6 mjeseci trajanja projekta)				